

VERBALE INCONTRO TELEMATICO PROGETTO ULTRAREP 15 LUGLIO 2020

Si è svolta lo scorso 15 luglio alle ore 10:00 in modalità video conferenza, la riunione del Gruppo Operativo Ultrarep a valere sul PSR Regione Toscana 2014/20.

Sono stati trattati i temi all'ordine del giorno in modalità tecnico-operativa, visti i ritardi che ha subito il progetto, causati prima dai ritardi per la redazione degli atti di assegnazione, per le misure oggetto di contributo, poi da marzo, con il look down causa Covid-19 si è reso necessario accelerare, visto l'allentamento delle misure di restrizione, le attività in programma.

È stato proposto il seguente cronoprogramma delle attività:

Punti 1 e 2) le attività di fototrappolaggio con prova in bianco e rilevazione degli effetti dei dissuasori, il cui svolgimento era previsto in primavera su area target collina (marzo/aprile 2020), non è stato possibile per le motivazioni precedentemente esposte, sarà difficile recuperare nel 2021 questa importante attività perché si accavalla con lo stesso intervento su area target pianura e montagna, è auspicabile una proroga almeno per tutto l'anno 2022 per poter lavorare in maniera corretta su questo tema, comunque il partenariato ha deciso di concentrare gli sforzi e provare a soddisfare entro i tempi tale necessità, facendo sforzo comune a sopperire alla necessità di approvvigionamento di fototrappole per la mole di installazioni che verrebbero ad accavallarsi in un breve periodo di tempo.

Sono state stabilite le date del 29 luglio pomeriggio per il sopralluogo al Parco delle Foreste Casentinesi e Campigna (Cnit e Natech) il giorno successivo 30 luglio al mattino sui vigneti area target collina dove sono stati posti già i dispositivi di protezione (San Regolo - Barone Ricasoli SpA) e sopralluogo ad Az. Agr. San Felice.

Per area target pianura sarà effettuato sopralluogo ed installazione trappole a primavera presumibilmente aprile 2021 presso Az. Agr. dell'Agnello Vilio.

Punto 3) viene ricordato che al punto 9.3 del Bando per PS-GO è data possibilità di concedere proroga massima di 4 mesi, il progetto andrebbe a concludersi a gennaio 2022 compresa la proroga, ma stando alla situazione attuale registriamo concessioni di proroga anche su altri procedimenti straordinarie, è verosimilmente plausibile contare in una proroga più consistente, ma viene ricordata l'importanza di monitorare i processi di attività e di spesa divisa per wp come in passato. Con la ripresa delle attività è prevista la redazione di schede di monitoraggio a settembre e a dicembre 2020 in maniera tale da poter, magari in occasione della presentazione della seconda relazione annuale, dati alla mano, chiedere una proroga adeguata al fine di portare a termine al meglio tutte le attività.

Punto 4) sono state rimodulate le attività di informazione e formazione professionale misura 1.3 e 1.1 contrattualizzate con la Regione Toscana.

La prima visita aziendale partecipata da agricoltori è prevista per i primi di settembre nei vigneti sottoposti a prevenzione con dissuasori a San Regolo - Brolio, la seconda e la terza in primavera 2021 nei campi di ortive in Val di Cornia - (LI) e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Campigna (AR).

Nei mesi invernali di novembre e dicembre 2020 sono previsti i due eventi formativi rivolti ad agricoltori: il corso di formazione di 10 ore prevede la docenza per 5 ore del dott. Vignoli e 5 ore prof. Giordano.

Il workshop di 18 ore prevede tre unità formative svolte per 6 ore dal Prof. Giordano, 6 ore dott. Vignoli e 6 ore dott. Filogari.

Viene privilegiata la modalità sincrona a distanza attraverso piattaforme riconosciute dalla Regione Toscana.

Null'altro avendo da aggiungere la riunione termina alle ore 11.15.